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Ievads

Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši savai kompetencei, vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) un programmas papildinājumā (turpmāk – PP) noteiktajām prioritātēm, valsts aģentūra „Profesionālās izglītības attīstības aģentūra” (turpmāk – PIAA) iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.04.2006. līdz 30.06.2006.

Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un PP.

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu īstenošanas progresu, analīzē galvenās ieviešanas gaitā atklātās problēmas, kā arī sniedz priekšlikumus projektu ieviešanas efektivitātes uzlabošanai.

I Finanšu līdzekļu apguve

1.1.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā noslēgti līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums
	Noslēgto līgumu skaits
	Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL
	Citi avoti
	KOPĀ
	Kopējās izmaksas2

	
	
	
	
	
	Sabiedriskais finansējums
	Privātais finansējums


	
	
	

	
	
	
	
	
	Struktūr- fondi


	Nacionālais finansējums 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Valsts budžeta līdzekļi3
	Pašvaldību budžeta līdzekļi
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K=F+G+H+I+J
	L

	1.
	3.2.4.
	3.2.4.2.
	Tālākizglītības iespēju paplašināšana ekonomikai svarīgās nozarēs
	36
	961817,61
	222024,03
	30344,30
	68237,88
	0
	1282423,82
	1284153,60

	2.
	3.2.5.
	3.2.5.2.
	Atbalsts akadēmiskā personāla un pedagogu tehnoloģiskai praksei uzņēmumos, skolotāju un akadēmiskā personāla pedagoģisko, profesionālo, tehnoloģisko un informācijas tehnoloģijas kompetenču paaugstināšanai
	49
	1155008,10
	385005,19
	0
	0
	0
	1540013,29
	1540591,22

	3.
	3.2.5.
	3.2.5.3.
	Latviešu valodas apguve
	1
	742500,00
	247500,00
	0
	0
	0
	990000,00
	990000,00

	KOPĀ:
	86
	2859325,71
	854529,22
	30344,30
	68237,88
	0,00
	3812437,11
	3814744,82


Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Ieskaitot neattiecināmās izmaksas.

3 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	ESF aktivitātē 3.2.5.2. turpinās līgumu slēgšana un prognozējamais līgumu slēgšanas beigu termiņš – 20.07.2006. Ir uzsācies līgumu slēgšanas process ESF aktivitātēs 3.2.5.1. un 3.3.6.2. 


1.3.tabula. Finanšu līdzekļi (attiecināmās izmaksas), par kuriem pārskata periodā lauzti vai grozīti līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšakti-vitātes nosaukums
	Lauzto līgumu skaits
	Grozīto līgumu skaits
	Finanšu līdzekļu sadalījums, LVL
	KOPĀ
	Kopējais atbrīvojies finansējums līgumu laušanas rezultātā
	Kopējais atbrīvojies finansējums līgumu grozīšanas rezultātā
	Kopējās izmaksas2

	
	
	
	
	
	
	Sabiedriskais finansējums
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi


	Nacionālais finansējums 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžeta līdzekļi3
	Pašvaldību budžeta līdzekļi
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J= G+H+I
	K
	L
	M

	1.
	3.2.6.
	3.2.6.3.
	Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem
	-
	2
	10276.93
	3425.63
	0.00
	13702.56
	-
	3283.38
	3283.38

	KOPĀ:
	-
	2
	10276.93
	3425.63
	0.00
	13702.56
	-
	3283.38
	3283.38


1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	Pamatojoties uz projektu grozījumu pieprasījumiem, noslēgti divu līguma grozījumi par izmaksu samazinājumu projektu ietvaros sakarā ar mērķa grupas dalībnieku skaita samazinājumu.


Piezīmes: 

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Ieskaitot neattiecināmās izmaksas.

3 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.5.tabula. Finanšu līdzekļi, par kuriem pārskata periodā ir veiktas atmaksas struktūrfonda finansējuma saņēmējam vai valsts budžetam1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums
	Finanšu līdzekļu apguve, LVL
	KOPĀ

	
	
	
	
	Sabiedriskais finansējums
	

	
	
	
	
	Struktūrfondi
	Valsts budžeta līdzekļi2
	

	
	
	
	
	Kopā
	t.sk. valsts un pašvaldību budžetam veiktās atmaksas
	t.sk. pārējiem finansējuma saņēmējiem veiktās atmaksas
	Kopā
	t.sk. valsts un pašvaldību budžetam veiktās atmaksas
	t.sk. pārējiem finansējuma saņēmējiem veiktās atmaksas
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K=E+H

	1.
	3.2.3.
	3.2.3.1.
	Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem
	629 800.27
	-
	-
	-
	-
	-
	629 800.27

	2.
	3.2.3.
	3.2.3.2.
	Studiju programmu īstenošana un studiju procesa kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs
	3 226.67
	-
	-
	-
	-
	-
	3 226.67

	3.
	3.2.6.
	3.2.6.3.


	Atbalsts mācību prakses īstenošanai profesionālās izglītības un augstākās izglītības studentiem
	3 754.66
	-
	-
	-
	-
	-
	3 754.66

	4.
	3.2.7.
	3.2.7.1.
	Atbalsts profesionālās orientācijas un karjeras izglītības ieviešanai izglītības sistēmā
	64 058.81
	-
	-
	-
	-
	-
	64 058.81

	5.
	3.2.7.
	3.2.7.2.
	Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi izglītības iestādēs
	30 996.95
	-
	-
	873.83


	873.83


	-
	31 870.78

	6.
	3.3.6.
	3.3.6.1.
	Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana
	58 814.24
	-
	-
	-
	-
	-
	58 814.24

	KOPĀ:
	790 651.60
	-
	-
	873.83
	873.83


	-
	791 525.43




1.6.tabula. Analīze un komentāri par 1.5.tabulā iekļauto informāciju

	Nav.



Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Tai skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām.

1.7.tabula. Finanšu līdzekļi, kuri pārskata periodā atgūti no struktūrfonda finansējuma saņēmēja kā neattaisnoti veiktie izdevumi1 

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.


	Aktivitātes/apakšaktivitātes nosaukums
	 Struktūrfondi, LVL

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E

	1.
	3.2.6.
	3.2.6.1.
	Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai
	3.37

	KOPĀ:
	3.37


1.8.tabula. Analīze un komentāri par 1.7.tabulā iekļauto informāciju

	Saskaņā ar PIAA Iekšējā audita daļas ziņojumu par Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības centra ESF finansētā projekta Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/NP/3.2.6.1./0001/0154 „Vienotas metodikas izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanai un sociālo partneru iesaistei un izglītošanai” 2005.gada 14.jūnija struktūrfonda pieprasījuma izlases pārbaudi par izdevumu atbilstību (veikta saskaņā ar EK regulas 438/2001 10.panta prasībām) tika konstatēti uz projektu neattiecināmi izdevumi - auto mazgāšanas izdevumi (izdevumu kopējā summa: 4,49 LVL, t.sk. Kopienas izdevumi: 3,37 LVL un Valsts izdevumi: 1,12 LVL). PIAA par šo konstatēto neatbilstību ziņoja Vadošai iestādei, nosūtot ceturkšņa pārskatu par konstatēto neatbilstību par 2005.gada 2.ceturksni (PIAA vēstule Nr. II/ESF.25-2063 no 01.11.2005.). Tālākās darbības tika veiktas saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumā Nr. 724 no 24.08.2004. „Par kārtību, kādā nodrošināma neattaisnoti veikto izdevumu uzskaite un atmaksāšana” noteikto. Profesionālās izglītības centrs 4.49 LVL atmaksāja PIAA 20/04/2006, PIAA 30/05/2006 veikusi nepamatoti izmaksāto Profesionālās izglītības centra atgriezto līdzekļu atmaksu valsts budžetā pilnā apjomā (3.37 LVL (ESF finansējuma daļa) un 1.12 LVL (valsts budžeta finansējuma daļa)). Aktualizētais 2005.gada 2.ceturkšņa ziņojums, informējot vadošo iestādi, ka augstākminētais neatbilstības gadījums uzskatāms par slēgtu (saskaņā ar MK noteikumu Nr. 544 no 27.06.2006. 18.punktā noteikto), nosūtīts vadošai iestādei š.g. 1.augustā (PIAA vēstule Nr. II/ESF.25-2931).


Piezīme:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

II Projektu ieviešanas apraksts

2.1. tabula. Projektu ieviešanas progress pārskata periodā1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Iesniegto projektu skaits
	Vadības komitejā apstiprināto projektu skaits
	Pieprasītais finansējums, LVL
	Noslēgto līgumu skaits
	Noslēgto līgumu summa, LVL
	Noslēgto līgumu skaits % pret apstiprināto projektu skaitu (H/E*100)

	
	
	
	
	
	Iesniegtajiem projektiem
	Vadības komitejā apstiprinātajiem projektiem
	
	
	

	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	H
	I
	J

	1. 
	3.2.4.
	3.2.4.2.
	111
	36
	3968356,00
	12282423,82
(precizēts)
	36
	1282423,82
	100

	2. 
	3.2.5.
	3.2.5.2.
	174
	91
	4803437,46
	2662686,11
	49
	1540013,29
	54

	3. 
	3.2.5.
	3.2.5.1.
	1
	1
	800000,00
	800000,00
	0
	0
	0

	4. 
	3.2.5.
	3.2.5.3.
	1
	1
	990000,00
	990000,00
	1
	990000,00
	100

	5. 
	3.2.6.
	3.2.6.3.
	125
	n/a
	2705552,66
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a


	6. 
	3.3.6.
	3.3.6.2.
	1
	1
	120000,00
	1200000,00
	0
	0
	0

	KOPĀ:


	413
	130
	14467346,12
	17935109,93
	86
	3812437,11
	n/a


Piezīme:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2.2.tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	Tabulā tiek atspoguļots kopējais attiecināmais finansējums.
ESF aktivitātē 3.2.6.3. turpinās projektu iesniegumu administratīvā vērtēšana. Atklāti projektu iesniegumu konkursi pārskata periodā netika izsludināti.


2.3.tabula. Projektu ieviešanas progress programmēšanas periodā1

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-ktivitātes Nr.
	Pasākumam/ aktivitātei piešķirtais finansējums, LVL2

	Finansējums vadības komitejā saskaņotajiem projektiem, LVL
	Spēkā esošo līgumu finansējums, LVL3
	Pieejamais finansējums pārskata perioda beigās, LVL



	
	
	
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 4
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 5
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 6
	Struktūr- fonda finansējums
	Nacionālais publiskais finansējums
	Privātais finansējums 7

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M=D-J
	N=E-K
	O=F-L

	1
	321
	
	5271030,00
	1757010,00
	-
	2572254,24
	853239,87
	
	2572254,24
	853239,87
	
	2698775,76
	903770,13
	

	2
	322
	
	4671025,00
	1557008,00
	-
	4671025,00
	1557008,00
	
	4671025,00
	1557008,00
	
	0,00
	0,00
	

	3
	323
	3231
	6396970,00
	2132323,00
	-
	6396970,00
	2132323,00
	
	6396970,00
	2132323,00
	
	0,00
	0,00
	

	4
	323
	3232
	7309294,00
	2436431,00
	-
	3969481,12
	1323164,36
	-
	3969481,12
	1323164,36
	
	3339812,88
	1113266,64
	

	5
	324
	3241
	537750,00
	179250,00
	-
	
	
	-
	537750,00
	179250,00
	
	0,00
	0,00
	

	6
	324
	3242
	1396500,00
	465500,00
	-
	961817,61
	222024,03
	-
	961817,61
	222024,03
	
	434682,39
	243475,97
	

	7
	325
	3251
	600000,00
	200000,00
	-
	600000,00
	200000,00
	-
	600000,00
	200000,00
	
	0,00
	0,00
	

	8
	325
	3252
	2526207,00
	842069,00
	-
	1997012,46
	665673,65
	-
	1997012,46
	665673,65
	
	529194,54
	176395,35
	

	9
	325
	3253
	742500,00
	247500,00
	-
	742500,00
	247500,00
	-
	742500,00
	247500,00
	
	0,00
	0,00
	

	10
	326
	3261
	399000,00
	133000,00
	-
	399000,00
	133000,00
	-
	399000,00
	133000,00
	
	0,00
	0,00
	

	11
	326
	3262
	75000,00
	25000,00
	-
	0
	0
	
	0
	0
	
	75000,00
	25000,00
	

	12
	326
	3263
	2181590,00
	727197,00
	-
	540885,48
	176078,42
	
	540885,48
	176078,42
	
	1640704,52
	551118,58
	

	13
	327
	3271
	799496,00
	266499,00
	-
	
	
	
	799496,00
	266499,00
	
	0,00
	0,00
	

	14
	327
	3272
	798000,00
	266000,00
	-
	317354,70
	70360,94
	
	317354,70
	70360,94
	
	480645,30
	195639,06
	

	15
	336
	3361
	579516,00
	163629,00
	-
	303615,86
	20972,69
	
	303615,86
	20972,69
	
	275900,10
	142656,30
	

	16
	336
	3362
	900000,00
	300000,00
	-
	900000,00
	300000,00
	
	900000,00
	300000,00
	
	0,00
	0,00
	

	17
	337
	-
	756774,00
	207944,00
	-
	461491,27
	41346,16
	
	461491,27
	41346,16
	
	295282,70
	166597,80
	

	KOPĀ:
	35940652
	11906360
	-
	26170653,74
	8388440,12
	-
	26170653,74
	8388440,12
	
	9769998,19
	3517919,83
	


2.4.tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	H un K kolonnās atspoguļotie dati „Nacionālais publiskais finansējums” ietver arī valsts budžeta dotāciju pašvaldībām.




Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Atbilstoši programmas papildinājumam vai vadības komitejas lēmumam kopējais publiskā finansējuma piešķīrums pasākumam/aktivitātei programmēšanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.

3 Ieskaitot finansējumu līgumiem, kuri saskaņoti vadības komitejā, bet līgumi par kuriem nav noslēgti, taču tos plānots noslēgt

4 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.
5 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.
6 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.
7 ZVFI līdzfinansētajiem projektiem.
2.5. tabula. Veiktās projektu atmaksas1
	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākumam/ aktivitātei piešķirtais struktūrfonda finansējums, LVL2
	No 01.01.2004. veiktās atmaksas SFFS3 vai valsts budžetam, 

LVL


	No 1.01.2004. veikto atmaksu SFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), E/D*100
	Pārskata periodā veiktās atmaksas SFFS vai valsts budžetam,

LVL

	Pārskata periodā veikto atmaksu SFFS vai valsts budžetam īpatsvars kopējā finansējuma piešķīrumā (%), G/D*100%

	No 01.01.2004. 

apmaksāto projektu skaits

	
	
	
	
	
	
	
	
	Pabeigts projekta posms (starpposma maksājums)
	Pabeigta projekta īstenošana (noslēguma maksājums)

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J

	1.
	3.2.3.
	3.2.3.1.
	8 529 293.00


	1 396 382.44

	16.4
	629 800.27
	7.4
	5
	-

	2.
	3.2.3.
	3.2.3.2.
	9 745 725.00


	3 226.67


	0.1


	3 226.67


	0.1
	3
	-

	3. 


	3.2.6.
	3.2.6.1.
	532 000.00


	105 457.96
	19.9
	-
	-
	1
	-

	4.
	3.2.6.
	3.2.6.3.


	2 908 787.00
	3 754.66
	0.2
	3 754.66
	0.2
	2
	-

	5.


	3.2.7.
	3.2.7.1.
	1 065 995.00
	133 461.66
	12.6
	64 058.81
	6
	1
	-

	6.

	3.2.7.
	3.2.7.2.
	1 064 000.00
	63 134.51
	6
	30 996.95
	3
	33
	4

	7.


	3.3.6.
	3.3.6.1.
	743 145.00
	82 063.35
	11.1
	58 814.24
	8
	10
	-

	8.


	3.3.7.


	
	964 718.00
	28 580.26
	3
	-
	-
	9
	-

	KOPĀ: 


	25 223 663.00
	1 816 061.51

	7.2
	790 651.60


	3.2
	64
	4


2.6.tabula. Analīze un komentāri par 2.5.tabulā iekļauto informāciju

	Tabulā tiek atspoguļots kopējais attiecināmais finansējums.

Joprojām tehniski nav iespēja veikt atmaksu privātajiem SF pieprasījuma iesniedzējiem 3.2.7.2. un 3.3.7. aktivitāšu ietvaros.
29.08.2006. ir saņemta IZM vēstule par finansēšanas plāniem, kas informē, ka š.g. 22.augustā ir veikta līdzekļu pārdale FM budžeta apakšprogrammā „Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kas tagad rada iespēju veikt atmaksas komersantu finansētiem projektiem. Līdz šim nebija atvērts finansēšanas plāns atmaksām komersantiem.

3.2.4.1.aktivitātei aizkavējās atmaksu veikšana, jo NPP Uzraudzības padomes (UP) sēdē netika apstiprināti struktūrfonda pieprasījumi (SFP).
Pirmajā 3.2.4.1.aktivitātes NPP UP sēdē netika apstiprināti vairāku projektu SFP, jo tiem bija pieprasīti papildinājumi. Tādēļ pēc papildinājumu saņemšanas, lai apstiprinātu SFP, bija nepieciešams sasaukt atkārtotu UP sēdi. Tomēr atsevišķi struktūrfonda finansējuma saņēmēji (kopumā NP ietvaros ir noslēgti līgumi par 7 projektu īstenošanu) būtiski neievēroja papildinājumu iesniegšanas termiņus, tāpēc nebija iespējams sasaukt NP UP sēdi un apstiprināt SFP, kā rezultātā aizkavējās atmaksu veikšana. Lai turpmāk novērstu šādas situācijas izveidošanās iespējamību, nākamās NP UP laikā (kura paredzēta 31.08.2006.) tiks izvirzīts priekšlikums NP UP sēdes protokolā iekļaut atrunu, ka tajos gadījumos, kad iesniegtajiem progresa pārskata dokumentiem nepieciešami tikai formāli vai nebūtiski papildinājumi, tiesības pieņemt lēmumu par progresa dokumentiem tiks deleģētas OLSI, respektīvi – PIAA, tādējādi paātrinot progresa pārskata dokumentu apstiprināšanu un līdz ar to arī atmaksu veikšanu.



Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Atbilstoši programmas papildinājumam vai vadības komitejas lēmumam kopējais struktūrfonda finansējuma piešķīrums pasākumam/aktivitātei programmēšanas periodā, pārrēķināts latos pēc kursa 1EUR=0,702804LVL.

3 Struktūrfonda finansējuma saņēmējs.

2.7.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos1 2
	 Nr.p.k.
	Aktivitātes Nr.
	 

Projekta nosaukums
	 

Struktūr-fonda finansē- juma saņēmējs
	 

Projekta kopējās izmaksas, LVL
	 

Projekta kopējās attiecinā- mās izmaksas, LVL
	2004.gads
	2005.gads
	…..

	
	
	
	
	
	
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums, LVL
	Struktūrfondi, LVL 
	Nacionālais finansējums (LVL)
	Struktūrfondi, LVL
	Nacionālais finansējums (LVL)

	
	
	
	
	
	
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	 Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	Cits finansējums
	
	Valsts budžets
	Pašvaldību budžets
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībai 
	cits  finansējums

	Struktūrfonda nacionālo programme projekti

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	.....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KOPĀ

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Struktūrfonda atklātu konkursu projekti

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	.....
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	KOPĀ

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 


2.8.tabula. Analīze un komentāri par 2.7.tabulā iekļauto informāciju

	Tabula nav attiecināma uz PIAA pārziņā esošajām aktivitātēm.



Piezīmes:


 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
2 Aizpilda Lauku atbalsta dienests.

III Iznākuma rādītāji

3.1. tabula. Plānotie un sasniegtie iznākuma rādītāji pārskata periodā 1 
	Nr.p.k.
	Iznākuma rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvie- nība


	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms


	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 1.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms 
	No 1.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	Pasākuma Nr. un nosaukums  

3.2. Izglītības un tālākizglītības attīstība

	1 
	Projektu skaits, kuros izstrādātas un uzsāktas īstenot studiju programmas (sadalījumā: augstākās profesionālas izglītības programmas (zinātņu un tehnoloģiju intensīvās nozarēs) un profesionālās izglītības programmas ekonomikai svarīgās nozarēs)
	Skaits
	120
	0
	0
	84
	70
	Projektu skaits ESF aktivitātēs 3.2.1. un 3.2.3.2.

Pabeigta projektu iesniegumu administratīvā vērtēšana atkārtoti izsludinātajos atklātu projektu konkursos ESF aktivitātē s 3.2.1. un 3.2.3.2. Administratīvi atbilstošie projektu iesniegumi (3.2.1. aktivitātē – 44; 3.2.3.2. aktivitātē - 83) ir nodoti IZM kvalitatīvajai vērtēšanai

	2 
	Projektu skaits doktorantūras un pēcdoktorantūras studijās
	Skaits
	5
	0
	0
	5
	100
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.3.1. 

	3 
	Projektu skaits, kas veicina mūžizglītību
	Skaits
	7
	0
	0
	7
	100
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.4.1.

	4 
	Projektu skaits, kuros izstrādātas jaunas tālākizglītības programmas
	Skaits
	80

	36
	45
	36
	45
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.4.2.

	5 
	Projektu skaits skolotājiem un akadēmiskajam personālam praksei uzņēmumos
	Skaits
	80

	49
	61,25
	49
	61,25
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.5.2.
IZM ir apstiprinājusi un ESF VK 19.04.06.sakaņojusi 91 projektu, notiek līgumu slēgšana

	6 
	Projektu skaits skolotāju un akadēmiskā personāla izglītošanai
	Skaits
	250
	49
	19,60
	49
	19,60
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.5.2.
IZM ir apstiprinājusi un ESF VK 19.04.06.sakaņojusi 91 projektu, notiek līgumu slēgšana

	7 
	Projektu skaits skolotāju un akadēmiskā personāla izglītošanai
	Skaits
	1
	1
	100
	1
	100
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.5.3. 

	8 
	Projektu skaits, kas nodrošina studentu mācību praksi
	Skaits
	1200
	0
	0
	89
	7,42
	22.05.2006. noslēdzies atkārtoti izsludinātais atklāts projektu konkurss ESF aktivitātē 3.2.6.3., saņemti 125 projektu iesniegumi. PIAA veic projektu administratīvo vērtēšanu.

	9
	Projektu skaits, kuros tiek atbalstīta profesiju standartu izstrādāšana
	Skaits
	80
	0
	0
	0
	0
	Atklāts projektu konkurss ESF aktivitātē 3.2.6.2. nav izsludināts

	10
	Projektu skaits, kuri atbalsta profesionālo orientāciju un konsultēšanu izglītības iestādēs
	Skaits
	200
	0
	0
	72
	36
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.2.7.2. 100 administratīvi atbilstoši projektu iesniegumi (atkārtoti izsludinātajā atklātā projektu konkursā saņemtie) atrodas IZM kvalitatīvajā vērtēšanā

	Pasākuma Nr. un nosaukums  

3.3. Sociālās izstumtības mazināšana

	11
	Projektu skaits, kas vērsti uz pedagoģiskās korekcijas programmu izstrādi un ieviešanu
	Skaits
	10
	0
	0
	10
	100
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.3.6.1. un 3.3.6.2

	12
	Projektu skaits, kas vērsti uz jauniešu ar speciālām vajadzībām integrēšanu
	Skaits
	20
	0
	0
	15
	75
	Projektu skaits ESF aktivitātē 3.3.7.


3.2.tabula. Analīze un komentāri par 3.1.tabulā iekļauto informāciju

	Atbilstoši aktivitāšu ieviešanas plāniem ir paredzams, ka rādītāju Nr. 4, 5, 6, 8 un 9 apjoms ( ESF aktivitātēs 3242, 3252, 3263 un 3262) netiks sasniegts. Par to liecina iesniegto projektu iesniegumu skaits un ESF VK saskaņoto projektu iesniegumu skaits ESF aktivitātēs 3.2.4.2, 3.2.5.2., 3.2.6.3. Jāatzīmē, ka ESF 3.2.4.2. aktivitātē ESF VK 13.04.2005. apstiprinātajās vadlīnijās noteikts, ka maksimālā projekta summa šajā aktivitātē LVL 50 000 un ievērojot to, ka uz APK izsludināšanas brīdi aktivitātē pieejamais finansējums bija LVL 1 862 000 var secināt, ka maksimāli atbalstīto projektu skaits varēja būt 40 – 50  projekti. ESF 3.2.5.2. aktivitātē ESF VK 20.07.2005. apstiprinātajās vadlīnijās noteikts, ka maksimālā projekta summa šajā aktivitātē LVL 50 000 un ievērojot to, ka uz APK izsludināšanas brīdi aktivitātē pieejamais finansējums bija LVL 3 368 276 var secināt, ka maksimāli atbalstīto projektu skaits varēja būt 80 – 90 projekti. Savukārt, ESF 3.2.6.3. aktivitātē projektu iesniedzēju aktivitāte nebija tik augsta kā tas tika iepriekš prognozēts. Līdz ar to jau atklātā konkursa sagatavošanas posmā varēja secināt, ka sākotnēji Programmas Papildinājumā noteiktie rādītāji netiks sasniegti. ESF 3.2.6.2. aktivitāte iz izslēgta no Programmas papildinājuma. Savukārt, rādītāju Nr. 1, 11, 12 apjoms (ESF aktivitātēs 321/3232, 3361/3362 un 337) tiks pārsniegts.


Piezīme:

1Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.
IV Veiktās darbības ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

4.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	2SI1 un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	2SI nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai
	Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	Termiņš darbības ieviešanai

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1
	3.3.6.
	3.3.6.1
	IZM nav nodrošinājusi APK sludināšanai nepieciešamo dokumentu savlaicīgu sagatavošanu.
	IZM gatavo APK sludināšanai nepieciešamos dokumentus.
	
	
	
	

	2
	3.3.7.
	-
	IZM nav nodrošinājusi APK sludināšanai nepieciešamo dokumentu savlaicīgu sagatavošanu.
	IZM gatavo APK sludināšanai nepieciešamos dokumentus.
	
	
	
	

	3
	3.2.7.
	3.2.7.2.
	Projektu pieteicēju neprecīza izpratne par mērķa grupas jēdzienu, kā rezultātā projektos noteikts to apjomiem reāli nesasniedzams mērķa grupas lielums.
	PIAA izskatot katru gadījumu individuāli, iespēju robežās cenšas uzkrāt informāciju par praktiski reģistrējamajiem mērķa grupas dalībniekiem.
	
	
	
	

	4.
	3.2.6., 3.2.7.
	3.2.6.3.,
3.2.7.2
	Projektu nelielajiem apjomiem un īsajiem īstenošanas termiņiem neatbilstoši ilga un komplicēta grozījumu izdarīšanas procedūra.
	Pēc MK noteikumu Nr.545 pieņemšanas, kuros noteikta vienkāršāka un elastīgāka projektu grozījumu izdarīšanas kārtība var paredzēt, šīs problēmas mazināšanos.
	
	
	
	

	5.
	3.2.1., 3.2.3., 
3.2.6.,

3.2.7.
	3.2.1.,

3.2.3.2.,

3.2.6.3.,

3.2.7.2.,
3.3.6., 3.3.7.,
	Salīdzinoši ilgais pirmsfinansējuma projekta īstenošanai saņemšanas laiks no Valsts budžeta pirmsfinansētajos projektos.
	Augstākstāvošo iestāžu informēšana par nepieciešamību paātrināt pirmsfinansējuma piešķiršanu projektu īstenošanai.
	
	
	
	

	6.
	3.2.1.,

3.2.3.
	3.2.1.

3.2.3.2.
	Projektu ilgstošā vērtēšanas rezultātā radusies nobīde projektu īstenošanas laika grafikos, kā rezultātā projektu ietvaros īstenojamās aktivitātes (piemēram, mācību programmu izstrāde ar tām sekojošu apmācību) nesakrīt ar mācību gadu.
	Tiek veikti grozījumi projektos.
	
	
	
	


4.2. tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	Nav.



Piezīme:


 Otrā līmeņa starpniekinstitūcija.
4.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	2SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai

(no 4.1. F)
	2SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai


	Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai 

(no 4.1. H)
	Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai


	Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	F
	H

	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a


4.4. tabula. Analīze un komentāri par 4.3.tabulā iekļauto informāciju

	Lai veicinātu problēmu risināšanu PIAA aktīvi iesaistījās topošo normatīvo aktu saskaņošanas procesā. Nākamjā periodā plānots pārskatīt attiecīgos PIAA iekšējos normatīvos aktus. Līdz ar to komentārus kopumā par ieviešanas efektivitati un problēmām varēs sniegt nākamajos divos pārskata periodos.



V Secinājumi un priekšlikumi ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

5.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi par pasākuma/aktivitātes ieviešanas efektivitāti

	Nr.p.k.
	Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	Apakš-aktivitātes Nr.
	Secinājumi par pasākuma/aktivitātes ieviešanas efektivitāti 
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai

	Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	n/a
	n/a
	n/a

	n/a
	n/a
	n/a
	n/a
	n/a


� Saskaņā ar ES SF UK protokola Nr. P-2005/2 no 01.12.2005. 9. pielikuma 8. punktu


� Saskaņā ar ES SF UK protokola Nr. P-2005/2 no 01.12.2005. 9. pielikuma 9. punktu
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